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Informationsabend
für Bewohnende & Angehörige Informationsabend 21. Mai 2026



▪ Begrüssung        

▪ Neubauten

Stand Bauvorhaben / Termine

Orientierung – Was ist wo

Organisation und Ablauf der Umzüge in die Neubauten

Alterswohnungen      

▪ Allgemeine Informationen        

▪ Fragen und Anliegen       

21. Mai 2026 Informationsabend

Agenda

2



21. Mai 2026 Informationsabend

Neubauten
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▪ Haus A
– Einbau Alarmsysteme

– Erste Baureinigung

▪ Haus B
– Malerarbeiten

– Verlegen Vinylboden

▪ Haus C
– Unterlagsboden

▪ Haus E
– Grund- und Weissputz in Arbeit

– Start Einbau Küchen

– Verlegen Vinylboden

▪ Palace
– Ausschreibung startet

21. Mai 2026 Informationsabend

Aktueller Stand Bau
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Eindrücke aus dem Neubau Haus A

Pflegeabteilung und Bewohnerzimmer
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Eindrücke aus dem Neubau Haus A

Essen & Aufenthalt
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Eindrücke Umgebung
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Termine

2

Besucher

Palace

MA-Tiefgarage

Anlieferung

Haus A

Haus B

Haus C

Haus E

▪ Gestaffelte Inbetriebnahme

– Haus A und B ab 1. September 2026

– Haus C ab 1. November 2026

– Alterswohnungen ab August 2026

▪ Vorbereitung vor Inbetriebnahme

– Abnahmerundgänge, Funktionskontrollen

– Mängelbehebung

– Anlieferung von neuem Mobiliar

– Zügeln von

bestehendem Mobiliar

Wettingerstrasse

Résidence
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Ab 1. September 2026
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Besucher

Palace

MA-Tiefgarage

Anlieferung

Haus A

Haus B

Haus C

Haus E

▪ Haus A und B

– Inbetriebnahme Pflegeabteilungen

– Inbetriebnahme Restaurant, Küche und Saal

– Empfang

▪ Palace und Résidence

– Pflegeabteilungen werden weiter betrieben

– Empfang Palace bleibt bestehen

▪ Im September/Oktober

wird der Betrieb im

Neu- und Altbau parallel

betrieben

Wettingerstrasse

Résidence
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Zugänge ab 1. September 2026
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Besucher

Palace

MA-Tiefgarage

Anlieferung

Haus A

Haus B

Haus C

Haus E

▪ Zugang zu Palace und Résidence bleibt wie gewohnt

▪ Zugang zu Haus A und B gemäss roter Linie

▪ Anlieferung Haus A via Schartenstrasse

▪ Parkplätze bleiben bestehen

▪ Haus C ist weiterhin Baustelle

Wettingerstrasse

Résidence

B
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Ab 1. November 2026
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Besucher

Palace

MA-Tiefgarage

Anlieferung

Haus A

Haus B

Haus C

Haus E

▪ Haus A, B und C

– Inbetriebnahme aller Pflegeabteilungen

▪ Gesamter Betrieb zügelt in den Neubau

– Wäscherei, Therapien, Arztdienst, 

Unterhaltsdienst, Küche etc.

▪ Sobald Altbauten leer sind, startet 

Schadstoffsanierung und Rückbau

– Rückbau Palace Nord, Ost und West

▪ Sanierung Palace

 und Résidence

Wettingerstrasse

Résidence
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▪ Zugang zu Neubau über 

Wettingerstrasse

▪ Transporte über die neue 

Anlieferung via 

Schartenstrasse (bspw. 

TNZ oder Taxi-

Transporte) 

21. Mai 2026 Informationsabend

Phase November 2026 – April 2027

Anlieferung

Zugang Neubau Fussgänger

Baustelle
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E
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▪ Ab ca. April 2027 

Zugang für Fussgänger 

zwischen den 

Pförtnerhäuschen

▪ Transporte über die 

neue Anlieferung via 

Schartenstrasse (bspw. 

TNZ oder Taxi-

Transporte) 

21. Mai 2026 Informationsabend

Phase ab April 2027

Anlieferung

Zugang Neubau Fussgänger

Baustelle

B
a
u
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te

lle

A

B

C E
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Eröffnung

▪ Tag der offenen Tür am 

Samstag, 26. September 2026

▪ Rundgänge mit spannenden 

Informationen durch den 

Neubau

▪ Unterhaltung & Verpflegung
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Organisation und Ablauf der Umzüge

15



▪ Umzug in den Neubau

▪ Umzugsphasen

▪ Übersicht Neubau

▪ Übersicht Pflegeabteilung Neubau

▪ Veränderungen der Pflegeabteilungsgrössen

▪ Umzugsplanung: Ablauf und Anpassungen

▪ Umzugsdaten Haus Sonnenblick

21. Mai 2026 Informationsabend

Agenda
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Modellfoto
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Übersicht Neubau
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Übersicht Pflegeabteilung Neubau
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▪ Das zügeln wird in 3 Phasen stattfinden

– Phase 1 (September 2026): Haus Sonnenblick

– Phase 2 (November 2026): Haus Résidence und Haus Palace

– Phase 3 (2028): PWG Laufenburg

▪ Anpassung der Pflegeabteilungsgrössen

– B-Boden & C-Boden: Verkleinerung

– GEP, Demenz & HPS: Erweiterung

21. Mai 2026 Informationsabend

Umzugsphasen
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Umzug September 2026 Haus Sonnenblick

Pflegeabteilung 

Altbau

Standort Grösse  Pflegeabteilungsname 

Neubau ab September

Standort Grösse  Pflegeschwerpunkt

Geronto-

psychiatrie

EG 10 Betten Gerontopsychiatrie B1 28 Betten Gerontopsychiatrie

Hohe 

Pflegestufen

1. Stock 10 Betten Schwerstpflege A1 25 Betten Bewohnende mit hohem 

Pflegeaufwand

Jüngere & Agogik 2. Stock 12 Betten Jüngere

(ab November)

B0

C0

9 Betten

14 Betten

  6  Betten 

Kurzzeitpflege

Bewohnende unter 65 

Jahren

Palliativ 3. Stock 10 Betten Palliativ A2 10 Betten Palliativ Care
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Umzug November 2026 Haus Résidence

Pflegeabteilung 

Altbau

Standort Grösse  Pflegeabteilungsname 

Neubau ab November

Standort Grösse  Pflegeschwerpunkt

RA EG 20 Betten Demenz C2 28 Betten Demenzpflege 

(2. Welt)

TNZ EG 6 Betten Kurzzeitpflege mit Demenz B0 9 Betten Demenzpflege

RB 1. Stock 27 Betten Demenz B2 27 Betten Demenzpflege 

(2. Welt)

RC 2. Stock 27 Betten Demenz C1 29 Betten Demenzpflege 

(2./3. Welt)

22



21. Mai 2026 Informationsabend

Umzug November 2026 Haus Palace

Pflegeabteilung 

Altbau

Standort Grösse  Pflegeabteilungsname 

Neubau ab November

Standort Grösse  Pflegeschwerpunkt

B-Boden 1. Stock 37 Betten Geriatrie/Demenz B3 26 Betten Geriatrie und Demenz

(1. Welt)

C-Boden 2. Stock 37 Betten Geriatrie C3 20 Betten Geriatrie
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▪ Umzug Bewohnende Sonnenblick

– Die Pflegeabteilungen werden 1:1 mit ihren Bewohnenden gezügelt

▪ Umzug Bewohnende Résidence

– Die Pflegeabteilungen werden 1:1 mit ihren Bewohnenden gezügelt

▪ Umzug der Bewohnenden B-Boden & C-Boden

– Die Bewohnenden werden triagiert. Die Triagierung stellt sicher, dass jede Person die 

bestmögliche Pflege und Betreuung erhält.

– Ergibt die Triagierung ein Pflegeabteilungswechsel, wird der Bewohnerdienst die 

entsprechenden Gespräche mit den Bewohnenden und Angehörigen führen

– Bewohnenden, die aufgrund der Triagierung ein anderes Setting (Demenzpflege oder 

Schwerstpflege) benötigen, ziehen auf eine Pflegeabteilung, welche ihren pflegerischen 

Bedürfnissen entspricht

21. Mai 2026 Informationsabend

Umzugsplanung: Ablauf und Anpassungen
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Umzugsdaten Haus Sonnenblick

Pflegeabteilung Vorbereitung Umzugstag Nachbereitung

Gerontopsychiatrie

GEP

6. Sept. 7. Sept. 8. Sept.

Jüngere &  Agogik

JUA

9. Sept. 10. Sept. 11. Sept.

Palliativabteilung

PAL

13. Sept. 14. Sept. 15. Sept.

Hohe Pflegestufen

HPS

16. Sept. 17. Sept. 18. Sept.

Der Umzug der Häuser Résidence und Palace finden im November statt, die 

genauen Daten sind noch nicht definiert
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Fragen
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Alterswohnungen
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21. Mai 2026 Informationsabend

Alterswohnungen

▪ Mehrheit der 74 Wohnungen sind 

vermietet

▪ Einige 1.5- und 2.5-

Zimmerwohnungen sind noch 

verfügbar

▪ Offizieller Mietbeginn ist 

1. September 2026, Bezug der 

Wohnungen im August

▪ Weitere Informationen sowie das 

Anmeldeformular gibt es unter 

www.rpb.ch/wohnen

28
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Allgemeine Informationen
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▪ Berichterstattung Medien

▪ zeka Dättwil

▪ Direktionswechsel

21. Mai 2026 Informationsabend

Themen
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▪ Medienberichte im Februar/März 2026 erweckten den Eindruck, dass das 

RBP vor einer Existenzkrise oder gar kurz vor einem Konkurs stehe

▪ Diese Darstellung entspricht nicht den Tatsachen - das RPB ist stabil

▪ Die beantragte Eigenkapitalerhöhung von 15 Mio. CHF stärkt die finanzielle 

Basis für die Zukunft

▪ Sie ist ein verantwortungsvoller und mit Finanzexperten und den Banken 

abgestimmter Schritt der Einwohnergemeinde Baden, der Aktionärin

▪ Sie schafft Planungssicherheit und gibt dem Unternehmen den notwendigen 

Handlungsspielraum

▪ Mit dem Neu- und Umbauprojekt auf dem RPB-Areal kann die 

Strategie 2015+ und damit eine zeitgemässe und an die aktuellen 

Bedürfnisse angepasste Pflegekonzeption umgesetzt werden

21. Mai 2026 Informationsabend

Berichterstattung Medien

31



21. Mai 2026 Informationsabend

zeka Dättwil
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Baden

▪ Pflege
– Breites Pflege-Knowhow

– DGS-Anerkennung

– Fachspezialisten

– Flex-Pool

▪ Informatik

▪ Finanzen

▪ Bewohneradmin

▪ Gastronomie
– Produktionsküche

– Personalpool

Dättwil

▪ Agogik/Tagestruktur

– Langjähriges Knowhow

– Grosses Atelier/Arbeitsplätze

▪ Pflege

– Pflege-Knowhow «Jüngere» 

▪ Restaurant Dättwil

▪ Küche

▪ Reinigung

▪ Unterhalt

21. Mai 2026 Informationsabend

zeka Dättwil

Synergien
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▪ Olivier Gerber wird neuer Direktor

– Er wird per 1. August 2026 von Hans Schwendeler übernehmen. 

Olivier Gerber bringt umfassende Führungserfahrung im 

Gesundheitswesen sowie in der strategischen Planung und der 

Projektumsetzung mit. 

Aktuell plant und kontrolliert er als Abteilungsleiter Gesundheit 

des Kantons Aargau die Umsetzung verschiedener 

gesundheitspolitischen Themen.

– Der Stellenantritt fällt bewusst mit dem geplanten Bezug der 

Neubauten zusammen. 

– Hans Schwendeler, aktueller Direktor, wird Olivier Gerber im 

Juli 2026 in seine neue Rolle einführen und die Übergabe 

begleiten. Im Januar 2027 verlässt Hans Schwendeler 

pensionshalber das RPB.

21. Mai 2026 Informationsabend

Direktionswechsel
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Fragen und Anliegen
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21. Mai 2026

Danke
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